



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«ЧУКОТСКИЙ ОКРУЖНОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»**

П Р И К А З

30 августа 2022 года

г. Анадырь

№ 01-06/ 563

**Об утверждении «дорожной карты»
по подготовке ОО
к введению ФГОС ООО**

В соответствии с приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативного и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, в целях упорядоченной работы общеобразовательного учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по постепенному переходу введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 2021 года (далее ФГОС) основного общего образования с целью осуществить поэтапный переход на обучение по ним с 01.09 2023 в 8-х и 9-х классах.
2. Создать рабочую группу по подготовке лица к работе по ФГОС основного общего образования (приложение №1).
3. Утвердить «дорожную карту» по постепенному переходу введения ФГОС ООО в Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» на период 2022-2027 гг. (приложение № 2)
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по методической работе Минко Т.В.

Директор лицея

В.В. Самыгина

С приказом ознакомлены:

[illegible]

Рабочая группа по постепенному переходу
Государственного автономного общеобразовательного учреждения
Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»
к работе по ФГОС основного общего образования

1.	Самыгина Вера Викторовна	Директор лицея
2.	Минко Татьяна Викторовна	Замдиректора по методической работе
3.	Никонорова Татьяна Сергеевна	Замдиректора по учебной работе
4.	Косов Георгий Александрович	Замдиректора по информационным технологиям
5.	Шишкина Наталья Фёдоровна	Замдиректора по воспитательной работе
6.	Шишкина Наталья Фёдоровна	Руководитель МО классных руководителей
7.	Шишкина Наталья Фёдоровна	Руководитель МО педагогов дополнительного образования
8.	Зубанова Светлана Петровна	Руководитель МО естественных дисциплин, физической культуры и ОБЖ
9.	Минко Татьяна Викторовна	Руководитель МО гуманитарных дисциплин
10.	Мартыненко Ирина Сергеевна	Руководитель МО физико – математических и технических дисциплин
11.	Синько Светлана Матвеевна	Руководитель МО общественных дисциплин
12.	Церенова Виктория Леонидовна	Руководитель МО филологических дисциплин
13.	Вегелин Леонид Эдвартович	Педагог-психолог
14.	Казик Наталья Николаевна	Руководитель МО воспитателей
15.	Байтлеуова Бекзада Сериковна	Методист

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по постепенному переходу Государственного автономного общеобразовательного учреждения
Чукотского автономного округа
«Чукотский окружной профильный лицей»
на новые ФГОС ООО
на 2022-2027 гг.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС ООО	октябрь 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС ООО
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ЧОП и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года В соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по МР и УВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информации – методических материалов разделы на сайте ЧОП

4	Анализ имеющихся в ЧОПЛ условий ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	Февраль 2023 года	Аналитическая записка об оценке условий ЧОПЛ с учетом требований новых ФГОС ООО
5	Анализ соответствия материально – технической базы ЧОПЛ для реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль-июнь 2023 года	Аналитическая записка об оценке материально – технической базы реализации ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября с 2023 по 2027 год	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ЧОПЛ учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7	Мониторинг образовательных потребностей (Запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО	В течение всего периода	Аналитическая справка заместителя директора по УВР.
8	Разработка моделей сетевого взаимодействия ЧОПЛ и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО.	Февраль - май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия

9	Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО	В течение всего периода 2023-2027 годов	Договоры о сетевом взаимодействии. Пакет документов по сетевому взаимодействию.
10	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО			
11	Формирование банка данных нормативно – правовых документов федерального, регионального, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно – правовых документов федерального, регионального, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО
12	Изучение документов федерального, регионального, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального, регламентирующих введение ФГОС ООО
13	Внесение изменений в программу развития ЧОПЛ	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития ЧОПЛ
14	Внесение изменений и дополнений в Устав ЧОПЛ (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Устав ЧОПЛ
15	Разработка приказов. Локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО	Второе полугодие 2022-2023 учебного года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС ООО
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО должностных инструкций работников ЧОПЛ	До 1 апреля 2023 года	Должностные инструкции

17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО проекта основной образовательной программы ООО ЧОПЛ, в том числе проектов рабочих программ воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 30 июня 2023 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
18	Утверждение основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 31 августа 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
19	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней ООО с учетом новых ФГОС ООО	До 31 августа ежегодно с 2023 года по 2026 год	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней ООО по новым ФГОС ООО
21	Утверждение списка УМК для уровня ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровня ООО с приложением данного списка

22	Утверждение модели договора между ЧОПЛ и родителями	До 1 сентября 2023 года	Приказ об утверждении модели договора между ЧОПЛ и родителями
23	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных. личностных с новым ФГОС ООО	До 1 сентября 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных. личностных в соответствии с новым ФГОС ООО Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных. личностных в соответствии с новым ФГОС ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО			
24	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО	До 1 сентября 2023 года	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы

25	Корректировка плана методических семинаров внутрилинейского повышения квалификации педагогических работников ЧОПЛ с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС ООО	Июнь, ежегодно с 2023 по 2026 год	План методических семинаров внутрилинейского повышения квалификации педагогических работников ЧОПЛ
26	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планом МО, ежегодно с 2022 по 2027 год	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО
27	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы методического совета ЧОПЛ планы работы МО. Аналитическая справка зам. директора по МР.
28	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы педагога – психолога. Аналитическая справка зам. директора по воспитательной работе.
29	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП по новому ФГОС ООО
30	Формирование функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2026 год	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО зам. директора УВР

31	Формирование функционирования ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2026 год	План функционирования ВШК на учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО			
32	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО	январь 2023 года	Аналитическая справка зам.директора по УМР
33	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ЧОПЛ в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС	Ежегодно в период с 2023 по 2027 год	Аналитическая справка зам.директора по УМР
34	постоянная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС ООО; разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки работников, реализующих ООП ООО	Ежегодно в период с 2022 по 2027 год	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП ООО
35	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 года по 2026 год	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО			
36	Размещение на сайте ЧОПЛ информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт ЧОПЛ Пакет информационно – методических материалов
37	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт ЧОПЛ, страницы ЧОПЛ в социальных сетях

38	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Сайт ЧОПЛ, страницы ЧОПЛ в социальных сетях, информационный стенд в фойе ЧОПЛ Аналитические справки замдиректора по УВР, педагога - психолога
39	Информирование о нормативно – правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт ЧОПЛ, страницы ЧОПЛ в социальных сетях, информационный стенд в фойе ЧОПЛ

