



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
«ЧУКОТСКИЙ ОКРУЖНОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»**

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАОУ ЧАО «Чукотский  
окружной профильный лицей»  
В.В. Самыгина  
(от 30 августа 2022 года № 01-06/563)

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
по постепенному переходу Государственного автономного  
общеобразовательного учреждения  
Чукотского автономного округа  
«Чукотский окружной профильный лицей»  
на новые ФГОС ООО  
на 2022-2027 гг.**

| <b>№<br/>п\п</b>  | <b>Мероприятия</b>   | <b>Сроки<br/>исполнени<br/>я</b>                              | <b>Результат</b>  |
|---|--|---|---|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО</b> |  |   |   |
| 1   | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Август<br>2022  | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС ООО<br><br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2   | Проведение общелицейского родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС ООО                   | октябрь<br>2022 года  | Протокол общелицейского родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС ООО                          |
| 3   | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ЧОПЛ и родителей обучающихся | Ежегодно,<br>в течение<br>учебного<br>года<br>В<br>соответств | Аналитические отчеты замдиректора по МР и УВР о проведенных просветительских мероприятиях                                     |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | ии с графиком                             | Пакет информационно – методических материалов разделы на сайте ЧОПЛ  |
| 4 | Анализ имеющихся в ЧОПЛ условий ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО   | Февраль 2023 года                         | Аналитическая записка об оценке условий ЧОПЛ с учетом требований новых ФГОС ООО  |
| 5 | Анализ соответствия материально – технической базы ЧОПЛ для реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда   | Февраль-июнь 2023 года                    | Аналитическая записка об оценке материально – технической базы реализации ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО  |
| 6 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | Ежегодно до 1 сентября с 2023 по 2027 год | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ЧОПЛ учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 7 | Мониторинг образовательных потребностей (Запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО                               | В течение всего периода                   | Аналитическая справка заместителя директора по УВР.  |
| 8 | Разработка моделей сетевого взаимодействия ЧОПЛ и учреждений дополнительного образования детей, учреждения культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО. | Февраль - май 2022 года                   | Модели сетевого взаимодействия   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 9   | Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО | В течение всего периода 2023-2027 годов  | Договоры о сетевом взаимодействии.<br>Пакет документов по сетевому взаимодействию.                                 |
| 10  | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы основного общего образования  | По согласованию                          | Протоколы заседаний  |
| <b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО</b> |   |  |  |
| 11  | Формирование банка данных нормативно – правовых документов федерального, регионального, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО  | В течение всего периода                  | Банк данных нормативно – правовых документов федерального, регионального, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО |
| 12  | Изучение документов федерального, регионального, регламентирующих введение ФГОС ООО   | В течение всего периода                  | Листы ознакомления с документами федерального, регионального, регламентирующих введение ФГОС ООО                   |
| 13  | Внесение изменений в программу развития ЧОПЛ  | До 1 сентября 2023 года                  | Приказ о внесении изменений в программу развития ЧОПЛ  |
| 14  | Внесение изменений и дополнений в Устав ЧОПЛ (при необходимости)  | До 1 сентября 2023 года                  | Устав ЧОПЛ   |
| 15  | разработка приказов. Локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО  | Второе полугодие 2022-2023 учебного года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС ООО  |
| 16  | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО должностных инструкций работников ЧОПЛ  | До 1 апреля 2023 года                    | Должностные инструкции   |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 17 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО проекта основной образовательной программы ООО ЧОПЛ, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 30 июня 2023 года                           | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 18 | Утверждение основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета   | До 31 августа 2023 года                        | Протокол заседания педагогического совета.<br>Приказ об утверждении образовательных программ ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО                                   |
| 19 | Разработка и утверждению учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней ООО с учетом новых ФГОС ООО  | До 31 августа ежегодно с 2023 года по 2026 год | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности ООО.  |
| 20 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО   | До 31 августа 2023 года                        | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней ООО по новым ФГОС ООО   |
| 21 | Утверждение списка УМК для уровня ООО  | Ежегодно                                       | Приказ об утверждении списка УМК для уровня ООО с приложением данного списка  |
| 22 | Утверждение модели договора между ЧОПЛ и родителями  | До 1 сентября 2023 года                        | Приказ об утверждении модели договора между ЧОПЛ и родителями   |

|  |  |                         |  |
|--|--|-------------------------|--|
| 23   | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС ООО | До 1 сентября 2023 года | <p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС ООО</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС ООО</p> |
| <b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО</b> |  |                         |  |
| 24   | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО   | До 1 сентября 2023 года | План методической работы<br>Приказ об утверждении плана методической работы  |

|    |  |                                   |                              |
|----|--|-----------------------------------|------------------------------|
| 25 | Корректировка плана методических семинаров внутрилицейского повышения квалификации педагогических работников ЧОПЛ с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС ООО | Июнь, ежегодно с 2023 по 2026 год | План внутриквалификации ЧОПЛ |
|----|--|-----------------------------------|------------------------------|

|  |  |   |                                |
|--|--|---|--------------------------------|
| 26   | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС ООО педагогическим коллективом   | В течение учебного года в соответствии с планом МО, ежегодно с 2022 по 2027 год | Планы<br>Прото                 |
| 27   | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы                                     | План<br>планы<br>Анали<br>МР.  |
| 28   | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы                                     | План<br>Анали<br>воспи         |
| 29   | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы                                     | Пакет<br>реализ                |
| 30   | Формирование функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО  | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2026 год                                       | План<br>учебн<br>Анали<br>ВСОК |
| 31   | Формирование функционирования ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО  | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2026 год                                       | План<br>год<br>Анали<br>ВСОК   |
| <b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО</b>       |  |   |                                |
| 32   | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО   | январь 2023 года  | Анали<br>УМР                   |
| 33   | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ЧОПЛ в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС  | Ежегодно в период с 2023 по 2027 год  | Анали<br>УМР                   |
| 34   | пэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки работников, реализующих ООП ООО | Ежегодно в период с 2022 по 2027 год  | План<br>проце<br>реализ        |
| 35   | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год  | До 25 августа ежегодно в период с 2022 года по 2026 год                         | Прика<br>на уче                |
| <b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО</b> |  |   |                                |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 36 | Размещение на сайте ЧОПЛ информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы               | Сайт ЧОПЛ<br>Пакет материалов                         |
| 37 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО   | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт ЧОПЛ<br>соцсети                                  |
| 38 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО, представление результатов  | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2027 годы | Сайт ЧОПЛ<br>соцсети,<br>ЧОПЛ<br>Анализ<br>УВР, и др. |
| 39 | Информирование о нормативно – правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт ЧОПЛ<br>социальные сети<br>в фойе                |